





ปัญหา และการแก้ไข เขื่อนปากมูล

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี






ความเป็นมาโครงการฯ เชื้อนปากมูล




- เริ่มทำการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดย “การพลังงานแห่งชาติ” ต่อมา “กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ปัจจุบันคือ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สังกัด กระทรวงพลังงาน”
- กฟผ. ได้รับโอนโครงการฯ มาเมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้ย้ายที่ตั้งตัวเชื้อนจากเดิม ที่แก่งตะนะขึ้นมาเหนือน้ำอีก 1.5 กม. ที่บ้านหัวเหว พร้อมทั้งลดระดับ
เก็บกักน้ำลงอีก 4 เมตร (จากระดับ 112 ม.รทก. เหลือ 108 ม. รทก.)
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ดรม. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533
- ก่อสร้างปี พ.ศ. 2533 - 2537
- งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 6,600 ล้านบาท

ลักษณะทั่วไปของโครงการฯ



- อาคารระบายน้ำติดตั้งประตูควบคุมการระบายน้ำ 8 บาน ขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 14.5 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 18,500 ลูกบาศก์เมตร / วินาที (ปริมาณสูงสุดเมื่อปี 2521 = 9,900 ลูกบาศก์เมตร / วินาที)

- ตัวเขื่อนมีความสูงประมาณ 17 เมตร ยาว 300 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางคมนาคมแทนสะพานเพื่อเชื่อม 2 ฝั่งแม่น้ำมูล
- อ่างเก็บน้ำจุ 255 MCM ที่ระดับ 108 ม.(รทก.) ระดับต่ำสุด 105.50 ม.(รทก.)



- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ๓๔ เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังผลิตทั้งสิ้น 136 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 280-300 ล้านหน่วย
- ควบคุมการผลิตโดย Remote Control (จากศูนย์ควบคุมทางไกลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)

ราคาโครงการ 6,600 ล้านบาท

1. เงินรายได้ กฟผ.	1,650.00 ล้านบาท
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน	188.80 ล้านบาท
3. เงินกู้ภายในประเทศ	1,856.20 ล้านบาท
4. เงินกู้ IBRD	531.70 ล้านบาท
5. เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	2,373.30 ล้านบาท
รวม	6,600.00 ล้านบาท

งานแก้ไขผลกระทบของโครงการและสิ่งแวดล้อม 10 แผนงาน

1. งานอพยพราษฎรและจ่ายค่าทดแทน	642.50 ล้านบาท
2. งานควบคุมและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้	16.23 ล้านบาท
3. งานอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว	13.90 ล้านบาท
4. งานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาประมง	21.16 ล้านบาท
5. งานศึกษาและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่โรคในท้องถิ่น	3.40 ล้านบาท
6. งานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบก	11.00 ล้านบาท
7. งานสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดี	1.50 ล้านบาท
8. งานประชาสัมพันธ์	25.50 ล้านบาท
9. งานตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม	27.55 ล้านบาท
10. งานติดตามและประเมินผลการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.00 ล้านบาท

รวม

764.74 ล้านบาท

ผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยของโครงการ

1. ห้างงานฝังชายเขื่อนปากมูล 11 หลัง
2. ริมฝั่งแม่น้ำมูลทั้ง 2 ฝั่ง 3 อำเภอ
 - ต่ำกว่าระดับน้ำท่วม 108.00 เมตร (รทก.) 136 หลัง
 - สูงกว่าระดับน้ำท่วมระหว่าง 108.00-108.50 เมตร(รทก.) 83 หลัง

รวม 230 หลัง

การเรียกร้องของราษฎรขออพยพเพิ่มเติม

1. ราษฎรบ้านหัวเห่ขออพยพอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน
จากการระเบิดหินร่องน้ำท้ายเขื่อนปากมูล จำนวน 194 หลัง
 2. ราษฎรสองฝั่งแม่น้ำมูลท้องที่ 3 อำเภอ ที่ตั้งบ้านเรือน
อยู่สูงกว่าระดับ 108.5 เมตร (รทก.) จำนวน 445 หลัง
- รวม 639 หลัง**

รวมจำนวนผู้อพยพทั้งสองกรณีจำนวน 869 หลังดาเรือน

การช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินฯ

1. ค่าทดแทน (ทรัพย์สิน) 1,883 ราย	232,635,253.80 บาท
2. ค่าจัดที่อยู่อาศัยใหม่และค่าที่ทำกินใหม่	145,062,858.00 บาท
2.1 ที่อยู่อาศัยใหม่	52,382,000.00 บาท
2.2 ที่ทำกินใหม่	92,680,858.00 บาท
3. ค่าก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคฯ	113,734,000.00 บาท
4. ค่าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม	4,000,000.00 บาท
5. ค่าส่งเสริมอาชีพประมง	4,500,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 499,932,111.80 บาท

1. การจ่ายค่าทดแทนและอพยพราษฎร

กรณีผลกระทบ	จำนวน(ราย)	เงิน(บาท)
1. พื้นที่ห้วงงานสร้างเขื่อน	34	25,002,701
2. บริเวณน้ำท่วม	1,095	170,630,891
3.. พื้นที่บริเวณระเบิดร่องน้ำ	226	11,652,242
4. อยู่ระดับ 108.0 -108.5 ม.รทก.	83	5,363,672
5. อยู่ระดับสูงกว่า 108.5 ม.รทก.	445	19,985,745
รวมทั้งสิ้น	1,883	232,635,253

2. การช่วยเหลือที่อยู่อาศัยและที่ทำกินใหม่

กรณีการช่วยเหลือ	จำนวน(ราย)	เงิน(บาท)
2.1 ที่อยู่อาศัยใหม่		
2.1.1 ก่อสร้างบ้านให้	71	9,585,000
2.1.2 ทดแทนลักษณะพิเศษ 1.3 แส่น	249	33,615,000
2.1.3 ทดแทนลักษณะพิเศษ 1.0 แส่น	83	8,300,000
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน 3,500 บาท/ด.	21	882,000
รวม	-	52,382,000
2.2 ที่ทำกินใหม่ ไร่ละ 35,000 บาท	718	92,680,858
รวมทั้งสิ้น	-	145,062,858

3. การพัฒนาสาธารณูปโภค

กรณีการช่วยเหลือ	จำนวน	เงิน(บาท)
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน (กม.)	59	34,315,750
2. ก่อสร้างสะพานและท่อลอด(แห่ง)	13	9,640,230
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงเรียน (แห่ง)	7	22,861,027
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงวัด (วัด)	7	11,749,398
5. ก่อสร้างสถานีอนามัย (สถานี)	1	2,694,900
6. ก่อสร้างพื้นที่จัดสรร (แปลง)	6	18,141,920
7. อาคารสาธารณะในชุมชน (หลัง)	3	1,119,500

3. การพัฒนาสาธารณูปโภค (ต่อ)

กรณีการช่วยเหลือ	จำนวน	เงิน(บาท)
8. ปรับพื้นที่บ้านอาศัย (หลัง)	81	4,431,325
9. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อ)	40	1,329,950
10. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง(แห่ง)	10	3,222,000
11. ปรับปรุงถนนเข้าที่ทำกิน (กม.)	6	1,490,000
12. งานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด (งาน)	13	2,738,000
รวมทั้งสิ้น	-	113,734,000

4. ค่าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 4,000,000.00 บาท

5. ค่าส่งเสริมอาชีพประมง 4,500,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 499,932,111.80 บาท



4. การช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอาชีพประมง

คำชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรประมง

ตามมติคณะกรรมการฯ และ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครั้งที่ 1	อนุมัติวันที่ 19 มิถุนายน 2538	จำนวน 571 ราย	51,390,000 บาท
ครั้งที่ 2	อนุมัติวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538	จำนวน 2,361 ราย	212,490,000 บาท
ครั้งที่ 3	อนุมัติวันที่ 1 เมษายน 2539	จำนวน 247 ราย	22,230,000 บาท
ครั้งที่ 4	อนุมัติวันที่ 26 กันยายน 2540	จำนวน 695 ราย	62,550,000 บาท
ครั้งที่ 5	อนุมัติวันที่ 27 เมษายน 2541	จำนวน 92 ราย	8,280,000 บาท
ครั้งที่ 6	อนุมัติวันที่ 25 มกราคม 2543	จำนวน 2,210 ราย	132,600,000 บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,176 ราย เป็นเงิน 489,540,000 บาท

คำช่วยเหลือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประมง (ปี 2546 -2547)

จำนวน 6,176 ราย ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,880,000 บาท

หมายเหตุ : รวมจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน และคำช่วยเหลือเกษตรกร

ประมง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,352,111.80 ล้านบาท


การช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ



สร้างสะพาน



สร้างโรงเรียน



สร้างที่อยู่อาศัย



สร้างสถานีอนามัย



สภาพบ้านเดิม



สภาพบ้านใหม่

การลดผลกระทบ และ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง



การทำงานของบันไดปลาโจน



**การศึกษาชนิดขนาดและปริมาณปลาที่เดินทาง
ผ่านบันไดปลาโจน (มิถุนายน 2537 – เมษายน 2539)**



ปลาที่พบว่าสามารถผ่านบันไดปลาโจนได้




ผลการศึกษาพบว่า มีปลาที่เดิน
ทางผ่านบันไดปลาโจนขึ้นไปถึง
หน้าเขื่อนได้รวมทั้งสิ้น 63 ชนิด



หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล
(กฟผ. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 21 ล้านบาท)
ทำหน้าที่อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงลำน้ำมูล



PAK MUN TELEMETERING SYSTEM



ระบบโทรมาตร เขื่อนปากมูล

- Telemetering system for forecasting the Mun River flow
- ปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำมูลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือปล่อยน้ำผ่านบานประตูให้น้ำที่ไหลเข้า



พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงที่เขื่อนปากมูล (มิถุนายน 2537 - ธันวาคม 2552)

เดือน / ปี	2537 (หน่วย)	2538 (หน่วย)	2539 (หน่วย)	2540 (หน่วย)	2541 (หน่วย)	2542 (หน่วย)	2543 (หน่วย)	2544 (หน่วย)	2545 (หน่วย)	2546 (หน่วย)
มกราคม		3,857,480	8,146,290	12,165,020	5,601,090	2,339,270	5,712,440	6,606,740	0	8,407,650
กุมภาพันธ์		2,996,250	4,668,400	7,185,160	2,496,670	1,107,220	5,165,200	7,542,000	0	8,600,730
มีนาคม		5,836,930	5,941,760	7,666,300	4,494,070	2,166,550	9,047,350	12,029,050	0	12,401,330
เมษายน		4,870,750	6,126,330	11,785,960	5,171,310	6,170,290	13,283,030	11,844,850	0	13,720,230
พฤษภาคม		7,965,770	13,913,520	14,173,370	4,251,240	20,726,790	39,131,880	7,076,530	0	10,811,060
มิถุนายน	64,200	9,488,390	27,964,760	18,334,750	9,410,650	53,457,320	3,076,680	0	0	27,524,360
กรกฎาคม	7,997,650	32,435,420	39,114,140	45,485,830	29,552,980	59,036,590	7,797,520	0	0	0
สิงหาคม	11,882,500	41,984,090	24,696,160	38,428,020	30,736,500	44,639,690	0	0	0	0
กันยายน	18,232,800	35,858,050	18,846,110	50,852,240	50,530,400	37,885,090	0	0	0	0
ตุลาคม	47,770,570	61,519,510	31,101,420	72,684,050	41,506,080	68,663,560	15,823,350	2,123,670	0	0
พฤศจิกายน	14,590,070	60,439,310	58,215,200	24,639,330	17,609,810	69,342,490	68,748,370	0	63,142,560	28,960,260
ธันวาคม	8,870,310	10,885,330	58,920,510	6,127,630	14,667,600	33,726,070	17,950,840	0	38,276,800	8,618,530
รวม	109,408,100	278,137,280	297,654,600	309,527,660	216,028,400	399,260,930	185,736,660	47,222,840	101,419,360	119,044,150

หมายเหตุ (ก) ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนปากมูลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจนถึงเดือน ธันวาคม 2552 ได้รวมทั้งสิ้น 2,063,439,980 ล้านหน่วย
 (ข) ปี พ.ศ. 2537 - 2542 ซึ่งเป็นปีที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ เขื่อนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 300 ล้านหน่วย
 (ค) กรณีเปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เป็นเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม - สิงหาคม) จะสูญเสียการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 186.72 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 433.826 ล้านบาท หรือสูญเสียประมาณ 62.24 % เมื่อเทียบกับการใช้งานเขื่อนตามปกติ
 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2553



พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงที่เขื่อนปากมูล (มิถุนายน 2537 - ธันวาคม 2552)

เดือน / ปี	2547 (หน่วย)	2548 (หน่วย)	2549 (หน่วย)	2550 (หน่วย)	2551 (หน่วย)	2552 (หน่วย)	2553 (หน่วย)
มกราคม	6,597,450	2,989,520	3,607,590	4,413,640	7,961,600	14,653,800	
กุมภาพันธ์	6,662,300	2,967,480	4,043,880	4,153,030	6,003,780	6,553,800	
มีนาคม	7,061,000	3,065,420	5,371,610	6,241,990	4,941,720	7,728,300	
เมษายน	7,790,460	3,511,390	7,301,470	7,054,150	9,959,200	11,510,500	
พฤษภาคม	10,517,340	6,102,980	2,895,450	22,703,260	30,466,500	19,976,100	
มิถุนายน	19,251,590	0	0	18,960,690	11,097,000	13,958,900	
กรกฎาคม	0	0	0	23,788,550	0	0	
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	
กันยายน	0	0	50,523,350	0	0	0	
ตุลาคม	5,162,760	65,167,170	5,380,660	0	0	10,078,700	
พฤศจิกายน	8,874,090	40,685,300	57,832,420	0	57,080,200	62,486,000	
ธันวาคม	5,106,540	19,280,910	9,377,770	0	66,850,200	8,620,100	
รวม	77,023,530	143,770,170	146,334,200	87,315,310	194,360,200	155,566,200	

หมายเหตุ (ก) ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนปากมูลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจนถึงเดือน ธันวาคม 2552 ได้รวมทั้งสิ้น 804,369,610 ล้านหน่วย
 (ข) ปี พ.ศ. 2537 - 2542 ซึ่งเป็นปีที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ เขื่อนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 300 ล้านหน่วย
 (ค) กรณีเปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เป็นเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม - สิงหาคม) จะสูญเสียการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 186.72 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินประมาณ 433.826 ล้านบาท หรือสูญเสียประมาณ 62.24 % เมื่อเทียบกับการใช้งานเขื่อนตามปกติ
 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด มกราคม 2553

บันทึกข้อตกลงไม่มีการเรียกร้องฯ ดำชดเชยของกลุ่มสมัชชาคนจน เมื่อปี 2539

๒๓

(๑)

ใบทวงถามหนี้

นาง. อังนง ขันหมื่น มชย
ไม่ได้รับเงินจากธนาคาร

บันทึกการแจ้งรายการทาง
กรณีของเงินที่ค้างชำระการซื้อบ้าน
วันที่ 10 เมษายน 2539
ณ สถานีรถไฟท่าเรือเมืองโบราณ

[illegible]

4.2. เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2539 ได้มีคำสั่ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับข้าราชการที่จะไปประกอบอาชีพในต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
ที่จะไปราชการต่างประเทศหรือไปศึกษาในต่างประเทศ

5. มีนายผู้พิพากษาประจำศาลและอธิบดีและโจทก์ร่วมกัน ยื่นทางโจทก์
คัดค้านด้วยว่า คณะข้าราชการนายต่างก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอื่น และมีความประสงค์ที่จะ
5.1 โจทก์ทางกระบวนการคดีเกี่ยวกับการไปราชการปี 2539 จะประกอบอาชีพและ
สถานการณ์อันมีผลต่อการไปราชการของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การไปราชการของบุคคลและคณะ
นายผู้ประกอบอาชีพอื่น มีดังนี้ เป็นเพราะว่า และจะพิจารณาว่าคดีทั้งนี้วันที่ 16 เมษายน 2539
ภายใต้การบังคับของกระบวนการและแผนการไปราชการของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้

[illegible]

* 5.2 โครงการเลื่อนปัดขลุ่ย ไม่ให้ทหารเวรห้องแถวกับค่าชุด ผลค่า
เพื่อโอกาส โดยเป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผู้คนทราฟฟิคมาน้อยลงเพราะเหตุนี้
ว่าถ้าจะเร่งการดำเนินการ กลุ่มผู้สร้างใจไม่คิดที่จะเวรห้องแถวอีกต่อไป

[illegible][illegible]

5.5 การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 มีทั้ง
อาคารและกระเบื้องปู พื้นภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคารที่สร้างขึ้นใหม่และอาคารที่
มีอยู่แล้วได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

6. มีใบเกิดหรือการมีชื่อขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้ เกิดลงบันทึกในตารางการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน วันที่ 18 กรกฎาคม 2532

7. มีใบเกิดหรือการมีชื่อขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้ 3 ข้อ คือ ชื่อแห่งเสียงเห็น
พร้อมพ่อแม่ และชื่ออื่นใด ใบเกิดหรือเกิดของบิดาเกิดกลางฟ้าเป็นนัยนี้ ประทานใบประสูติ
ดังต่อไปนี้ว่า ใบเกิดขึ้นเป็นรูปจากคำบอกเล่าของบิดาและแม่ และตั้งชื่อจากทางภริยา
กล่าวแต่การจะขึ้นเป็นชื่อจากคำบอกเล่าของบิดาและแม่โดยไม่มีหลักฐานทางเอกสาร

สำหรับโครงการเพื่อนแต่ละคน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าปทุมธานีทั้ง
เขตเมือง นนทบุรี กทม. ได้ยืนยันว่าไม่โครงการที่จะก่อสร้าง

(นางก้องกนก มนนิการ)

(น.ส. วาณา พันธิ์กานิชกุล)
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
 201/246 ศึกษานิเทศก์ ระดับ 2 สรรพสิทธิ์ 10
 มาจาก พระโขนง-กกท. 10260

(นายกิตติ ตังหิษฐ์)
 ตัวแทนผู้จัดเลี้ยงต้อนรับ
 12/1 บ้านแหลมยาว ตำบลนิคม อำเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

(๑) (๑)
(นางสาวกัญญา ขำพันธ์)
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
178 หมู่ 4 ตำบลคำชะอี อำเภอดงเจริญ
จังหวัดมุกดาหาร 33160

การเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน(สดจ.) และการแก้ไขปัญหา



- 23 มีนาคม 2542 สดจ. ได้บุกกรุกเข้ามาปลูกเพิงพักอาศัยชั่วคราวบริเวณห้วงงานฝั่งซ้ายเขื่อนปากมูล 400 หลัง ตั้งแต่ปี 2542 – 2545 เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยที่ทำกิน 15 ไร่ ต่อครอบครัว หรือหากไม่มีที่ทำกินให้ชดเชยเป็นเงิน จำนวน 480,000 บาท แทน



● 15 พฤษภาคม 2543 สดจ. ได้เข้ายึดโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลต่อรองกับรัฐบาลอ้างผลการศึกษาของ WCD ให้เปิดเขื่อนปากมูลถาวรโดยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ กฟผ. เข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้า โดยมี นายติวะ แสงมณี ผวจ.อุบลราชธานี ในสมัยนั้น ได้เดินทางมาเจรจาต่อรองกับกลุ่ม สดจ. แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

ข้อยุติ : ธรรม. มีมติเมื่อ 25 กรกฎาคม 2543 ให้เปิดบานประตุน้ำทั้ง 8 บาน เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อให้ปลาขึ้นวางไข่ในเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม (รัฐบาลนายชวนฯ)

การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านมวลชนเขื่อนปากมูล

- 😊 ข้อเรียกร้องของ สดจ. (เมษายน 2544)
- 😊 มติ ครม. 17 เมษายน 2544
- 😊 มติ ครม. 11 ธันวาคม 2544
- 😊 มติ ครม. 1 ตุลาคม 2545
- 😊 มติ ครม. 14 มกราคม 2546
- 😊 มติ ครม. 24 มิถุนายน 2546
- 😊 มติ ครม. 8 มิถุนายน 2547
- 😊 มติ ครม. 12 มิถุนายน 2550
- 😊 มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

ข้อเรียกร้องของ สดจ. (เมษายน 2544)

1. เปิดบานระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง ๘ บาน
อย่างถาวร
2. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก่งหินต่าง ๆ
ในแม่น้ำมูล
3. ฟื้นฟูชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การสร้างเขื่อนปากมูล

มติ ครม. 17 เมษายน 2544

- ให้ กฟผ. เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2544) และดำเนินการศึกษา ลุ่มน้ำธรรมชาติจากการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน
- เนื่องจากมีผู้ชุมนุมคัดค้านการเปิดประตูน้ำตามมติ คณะรัฐมนตรีที่ท้ายเขื่อน กฟผ. สามารถเริ่มเปิดประตู ระบายน้ำทั้ง 8 บาน ได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2544 และเปิด สุดบานตามมติ ครม. ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2544

แผนฟื้นฟูชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล

๑. จ่ายค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพประมงเป็นเวลา 8 ปี ครอบคลุมละ 576,000 บาท
๒. จ่ายค่าเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรสองฝั่งน้ำมูลเป็นเวลา 8 ปี ครอบคลุมละ 432,000 บาท
๓. จ่ายค่าน้ำอุปโภคบริโภคจากการที่ไม่สามารถใช้น้ำจากแม่น้ำมูล เป็นเวลา 8 ปี ครอบคลุมละ 9,600 บาท
๔. จัดสวัสดิการรักษายาฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบตลอดชีวิต
๕. จัดตั้งสถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาลุ่มน้ำมูลเพื่อสานต่อภูมิปัญญาของชุมชน
๖. พักชำระหนี้สถาบันการเงินของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 8 ปี
๗. ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการเผาหมู่บ้านแม่ฆูนเมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.43
๘. ยกเลิกการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ผ่านมาทั้งหมด



การศึกษาและติดตามผล

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ศึกษาและติดตามผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท จากสำนักนายกรัฐมนตรี และเริ่มทำการศึกษาวิจัยในเดือนมิถุนายน 2544

มติ ครม. 11 ธันวาคม 2544

- ให้ขยายเวลาเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ออกไปให้ครบ 1 ปี เพื่อดำเนินการศึกษาให้ครบรอบการ อ พ ย พ แ ล ะ ข ย า ย พ ั น ธุ์ ข อ ง ป ล า ต ่า ง ๆ (จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2545)
- คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยข้อมูลต่อเนื่อง จนครบ 12 เดือน และเสนอผล การศึกษาต่อรัฐบาล (สำนักนายกรัฐมนตรี) เมื่อเดือน กันยายน 2545

● มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลการศึกษาให้กับรัฐบาล
สรุป 4 ทางเลือก คือ

1. ปิดประตุน้ำใช้เขื่อนผลิตไฟฟ้าตลอดปีเหมือนที่เคยดำเนินการอยู่ปกติ
2. เปิดประตุน้ำ 5 เดือน (ก.ค. – พ.ย.)
3. เปิดประตุน้ำ 8 เดือน (เม.ย. – พ.ย.)
4. เปิดประตุน้ำตลอดปี

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุป เห็นว่าแนวทางที่ 4 เปิดบาน
ประตุน้ำตลอดปีประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด

รัฐบาล ได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นอีกหลายหน่วยงาน เช่น
กรมการวิสามัญศึกษาบทบาทและการดำเนินกิจกรรมของ NGO วุฒิสภาฯ

ข้อยุติ : รัฐบาลมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ให้ กฟผ. เปิดบานประตู
ระบายน้ำเขื่อนปากมูล 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม เพื่อให้ปลาขึ้นไป
วางไข่และปิดบานประตูเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 8 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30
มิถุนายน ของทุกปี

มติ ครม. 1 ตุลาคม 2545

- เห็นชอบให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ทั้งนี้ ให้ กฟผ. ประสานงานกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
- กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อนำเขื่อนเข้าใช้งานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545

เหตุการณ์สำคัญก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มกราคม 2546

- 20 ธันวาคม 2545 : นรม. เปิดทำเนียบคุยกับตัวแทน สดจ. 30 คน
- 21 ธันวาคม 2545 : กฟผ. ระบายน้ำออกจากเขื่อนปากมูล เพื่อดันสภาพธรรมชาติลำนํ้าตามบัญชาของ นายกรัฐมนตรีฯ
- 24 ธันวาคม 2545 : นรม. ตรวจสอบสภาพพื้นที่เขื่อนปากมูลพร้อมผู้แทนชาวบ้าน และสั่งการให้ 4 หน่วยงานทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
- 14 มกราคม 2546 ผลการสำรวจของจังหวัดอุบลราชธานี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองทัพภาคที่ 2 และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำ 4 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เดิม

มติ ครม. 14 มกราคม 2546

เห็นชอบให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล 4 เดือน (กรกฎาคม-ตุลาคม) และปิด 8 เดือน (พฤศจิกายน-มิถุนายน) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการจัดทำคลองส่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
2. ให้กรมประมง เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบอาชีพประมงให้ยังคงสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้
3. ให้ กฟผ. พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ 2 ของกรมประมง รวมทั้งการขยายพันธุ์และปล่อยพันธุ์ปลา ตลอดจนการปลูกป่า การสงเคราะห์อาชีพ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น



มติ ครม. 24 มิถุนายน 2546 (ด้านประมง)

- เห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับกรมประมงในกรอบการวิจัยและพัฒนาการประมงในลำน้ำมูลตอนล่าง ดังต่อไปนี้.-
 1. ให้มีคณะกรรมการกำกับและติดตามโครงการวิจัยและพัฒนาการประมงประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนเกษตรกร และผู้แทน สดจ.
 2. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละประมาณ 50 ล้านตัว
 3. ช่วยเหลือเกษตรกรประมงที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพ ประมงจำนวน 6,176 ราย ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงรายละ 5,000 บาท

ข้อมูล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการฯ 5 ปีๆละ 50.5 ล้านตัว

<u>ปี</u>	<u>ปลา</u>	<u>กุ้ง</u>	<u>รวม</u>
2546	7,370,000	40,000,000	47,370,000
2547	14,350,000	40,000,000	54,350,000
2548	8,347,979	40,029,900	48,377,879
2549	12,275,675	40,173,400	52,449,075
2550	10,025,000	40,000,000	50,025,000
รวม	52,368,654	200,203,300	252,571,954

หมายเหตุ ; ตั้งแต่ปี 2551 – 2552 กฟผ. ได้ดำเนินการปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำมูล ไม่ต่ำกว่าปีละ 20 ล้านตัว

กุ้งก้ามกรามที่ กฟผ.ร่วมกับ กรมประมง ปล่อยลงในลำน้ำมูล
ปีละ 40 ล้านตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตในลำน้ำมูล ตั้งแต่ปี 2546
จนถึงปัจจุบัน เป็นอาชีพใหม่ของชาวบ้านตามริมแม่น้ำมูล ซึ่งมีพ่อค้า
คนกลางกว่า 20 ราย รับซื้อส่งเข้ากรุงเทพฯ ราคา 200–600 บาท/
กิโลกรัม ตามขนาดของกุ้ง



นางบัวดำ ศรีสุข แม่ค้าที่รับซื้อกุ้งๆ จากชาวบ้านสุวรรณวารี



นำสื่อมวลชนดูงานเลี้ยงปลาในบ่อก่อนปล่อยลงในลำน้ำมูล





บ่อน้ำมูลปลาของชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ไกลลำน้ำมูล
ทั้งฝั่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ
กฟผ. ก่อนรับซื้อดินแล้วปล่อยลง
ลำน้ำมูลต่อไปตามโครงการเพิ่ม
ผลผลิตในลำน้ำมูล




จัดซื้ออุปกรณ์ประมงให้กับราษฎร 6176 ราย ะละ 5,000 บาท



มติ ครม. 24 มิถุนายน 2546 (ด้านชลประทาน)

- อนุมัติบรรจุโครงการชลประทานปากมูลตามกรอบ 3 ระยะ รวมเวลาดำเนินการ 6 ปี ดังนี้.-
 1. ระยะเร่งด่วน ภายใน 1 ปี งบประมาณ 76 ล้านบาท
 2. ระยะกลางปีที่ 2-4 งบประมาณ 217 ล้านบาท
 3. ระยะยาวปีที่ 2-6 ก่อสร้างโครงการที่ได้สำรวจ และออกแบบไว้ในระยะเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ใช้น้ำ 100,000 ไร่

แสดงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า





บริเวณก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำบ้านหัวเหวระบบส่งน้ำปากมูล
(ตามโครงการชลประทานฯ เชื้อนปากมูล ตาม มติ ครม.)



สถานีสูบน้ำบ้านหัวเหว



- โครงการที่ก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2550
- สถานีสูบน้ำบ้านหัวเหว ต.โขงเจียม อ. โขงเจียม
พื้นที่โครงการ 3,000 ไร่ 250 ครัวเรือน 1,200 คน
2 หมู่บ้าน ค่าก่อสร้าง 20,479,000 บาท

สถานีสูบน้ำบ้านตุงลง สูบน้ำจากลำห้วยตุงลง สาขาลำน้ำมูล



- โครงการที่ก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2547 สถานีสูบน้ำบ้านตุงลง ต.โขงเจียม อ. โขงเจียม พื้นที่โครงการ 3,000 ไร่ 250 ครัวเรือน 1,200 คน 2 หมู่บ้าน ค่าก่อสร้าง 20,081,000 บาท

สถานีสูบน้ำบ้านวังสะแบงใต้ สูบน้ำจากลำห้วยตุงลุง สาขาลำน้ำมูล



- โครงการที่ก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2547 - 2550 สถานีสูบน้ำบ้านวังสะแบงใต้ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม พื้นที่โครงการ 3,000 ไร่ 250 ครัวเรือน 1,200 คน 2 หมู่บ้าน ค่าก่อสร้าง 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 = 18,747,000 บาท และ ระยะที่ 2 = 6,798,000 บาท ในปี 2550

สถานีสูบน้ำโครงการชลประทานปากมูล

สถานีสูบน้ำบ้านสุวรรณวาริ 2



- โครงการที่ก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2547 สถานีสูบน้ำ บ้านสุวรรณวาริ 2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ. สิรินคร พื้นที่โครงการ 3,000 ไร่ 300 ครัวเรือน 1,500 คน 2 หมู่บ้าน ค่าก่อสร้าง 15,829,000 บาท



โครงการสถานีสูบน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปีงบ 2551-2554

- สถานีสูบน้ำบ้านปากบ่ung ต. คำเขื่อนแก้ว อ. สิรินคร
- สถานีสูบน้ำบ้านหัวดอน ต. ทรายมูล อ. พิบูลฯ
- สถานีสูบน้ำบ้านคันไร่ ต. คันไร่ อ. สิรินคร
- สถานีสูบน้ำบ้านแก่งเจริญ ต. กุดชมพู่ อ. พิบูลฯ
- สถานีสูบน้ำบ้านแก่งดุกใส ต. โนนกาหลง อ. พิบูลฯ
- สถานีสูบน้ำบ้านกุดเรือดำ ต. หนองแสงใหญ่ อ. โขงเจียม
- อื่น ๆ

มติ ครม. 8 มิถุนายน 2547 (1/2)

- กลุ่ม “กรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูล” (ชชช.) ยื่นหนังสือถึง รมต.พน. และประธานกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 ขอให้เลื่อนกำหนดการเปิดประตูระบายน้ำ เขื่อนปากมูล เป็นเดือนเมษายนเป็นต้นไป
- รมต.พน. มอบหมายให้ กฟผ. พิจารณา
- ประธานกรรมการ กฟผ. เชิญผู้แทนชาวบ้าน, ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี, และ นักวิชาการ มาหารือร่วมกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ตกลงว่าให้เลื่อนได้ แต่ให้คง 4 เดือนไว้

มติ กรม. 8 มิถุนายน 2547

- กรม. ในการประชุมวันที่ 8 มิถุนายน 2547 กำหนดให้ “**เลื่อนการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลจากเดือน 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม เป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนครบ 4 เดือน**” โดยกำหนดวันเปิดให้ กฟผ. พิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประมง ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. เป็นสำคัญ”
- กฟผ. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูลขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ทำหน้าที่เสนอวันเริ่มเปิดประตูระบายน้ำตามมติ กรม.



- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นดูสภาพพื้นที่เขื่อนปากมูลและกลุ่มคัดค้านการเปิดบานประตูฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าชดเชย แต่ถ้าจะเปิดบานประตูฯ กลุ่มผู้คัดค้านก็จะเลิกชุมนุมและไม่เรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2548



○ กลุ่มคัดค้านการเปิดประตูระบายน้ำตั้งเต็นท์ชุมนุมอยู่ท้ายบันไดปลาโจนหลังเขื่อนปากมูล เมื่อ 29 พ.ค. 2548 (จังหวัดอุบลราชธานี
สั่งให้ กฟผ. ปิดบานประตูระบายน้ำ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 48 เป็นต้นไป
เป็นเวลา 4 เดือน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548)



เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 48 กลุ่ม สดจ. ประมาณ 300 คน เดินทางมาชุมนุมที่ฝั่งซ้ายหน้าประตูทางเข้าเขื่อนปากมูล เพื่อกดดันให้ กฟผ. เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บานต่อไป



(กฟผ. จะปิดบานประตูระบายน้ำเป็นเวลา 8 เดือนตามมติ ครม. ในวันที่ 1 ต.ค. 48)
พร้อมเรียกร้องค่าชดเชยวันละ 500 บาท
ตามวัน ที่ปิดเป็นเวลา 8 เดือน

กลุ่ม สดจ. นำนักศึกษา ม.อุบลฯ,
ม. มหาสารคาม, ม.สงขลานครินทร์
รวม 80 คน มาเป็นแนวร่วมด้วย



กลุ่มพลังมวลชนผู้คัดค้านการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเข้ายื่น
หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสุริ มากบุญ) เมื่อวันที่

5 ต.ค. 48 ขอให้รัฐบาลปิด
บานประตูระบายน้ำเขื่อน
ปากมูลเป็นการถาวร



นายดำตัน เวียงจันทร์ เป็นตัวแทน
ยื่นหนังสือต่อ ผวจ. อุบลราชธานี
ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี





★ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 กลุ่มกำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายกลุ่มรักษาน้ำ ชาวบ้าน จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โขงเจียม ,อ.สิรินธร และ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน กว่า 3,000 คน ได้เดินทางไปชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และยื่นหนังสือ เรียกร้องขอให้ รัฐบาลทบทวน มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ที่ให้ กฟผ. เปิดประตูละบายน้ำเขื่อนปากมูล 4 เดือน และปิดประตูละบายน้ำ 8 เดือน และขอให้รักษาระดับน้ำ เขื่อนปากมูล ไว้ที่ระดับ 106 – 108 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพื่อให้ ชาวบ้าน 3 อำเภอ อาศัยน้ำจากเขื่อนปากมูลประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งปี



😊 # เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการประชุมเจรจา ในประเด็นปัญหาเขื่อนปากมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาตามข้อเรียกร้อง ของทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่ม สดจ. เสนอการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. (8 มิ.ย.47) ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี **สรุปสั่งการ ให้ยึดตามมติ ครม.ตามเดิม**

- ตัวแทนกลุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน 3 อำเภอ เสนอให้ยกเลิกมติ ครม.(8 มิ.ย.47) และให้ กฟผ.ควบคุมระดับน้ำไม่เกิน 108 ม.รทก. ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี **สรุปสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแล้วนำเสนอในที่ประชุม ครม.ต่อไป**

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลาง จ. อุบลราชธานี



😊 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
 พวจ. อุบลราชธานี นาย สุธี มากบุญ พร้อม
 ด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,ราษฎร
 ใน 3 อำเภอ 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน ตามริมน้ำ
 น้ำมูล จำนวนประมาณ 1,700 คน ร่วมประชุม
ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหา
การเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จ. อุบลราชธานี

มติ ครม. 12 มิถุนายน 2550

- ครม. ในการประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามที่
ผอ.รมน./ผอ.ศจพ. เสนอ คือ
 1. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเพื่อทำหน้าที่กำกับรักษาระดับน้ำเขื่อนปากมูล
จังหวัดอุบลราชธานีให้อยู่ในระดับ +106-108 ม.รทก.
 2. ให้กรรมการฯ ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาด่าง ๆ ในพื้นที่ และให้
ยกเลิกคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่ซ้อนกันทั้งหมด

มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

1. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวควรมีผู้แทน จากหน่วยงาน ส่วนกลางเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย
2. การบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการข้างต้น รวมถึงการกำหนดระยะเวลา การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำและการรักษา ระดับน้ำให้ดำรงถึงสภาพตามธรรมชาติและข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ทั้งทางด้านการเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์ ทั้งนี้ ระดับน้ำที่เคยได้กำหนดไว้ให้อยู่ในระดับ +106 – 108 เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) นั้น ให้ถือเป็นประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

การประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล เป็นกรณีพิเศษ
ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 18.30 – 20.00 น.

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญ
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,นายอำเภอ ,กำนัน ,ประชาชน และตัวแทน
สมัชชาคนจน ทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน สรุปผลได้ดังนี้.-

- พิจารณาการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลให้ยึดหลักความสมานฉันท์
บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนอย่างมีเหตุมีผล
- การบริหารจัดการน้ำ ให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

ที่ประชุมมีมติฯ ให้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ทำการพร่องน้ำเหนือเขื่อนปากมูล
สำหรับวัน เวลา พวจ.อุบลราชธานี จะทำเรื่องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คาดว่า
ประมาณวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2550



เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
 นายจาดรุ อภิชาติบุตร รองปลัดฯ พร้อมด้วย
 นายกมล สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจการสำนัก
 นายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมเดินทางมา
 ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
 ปัญหาเขื่อนปากมูล และรับฟังข้อมูลต่างๆ
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูล
 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีฯ



ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุธี มากบุญ พร้อมด้วย พลตรี
จิระศักดิ์ ชมประสพ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 22 และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกดปุ่มพร้อมน้ำ โดยผ่านเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น.



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริ มากบุญ
เป็นประธานกดปุ่มเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อน
ปากมูลชุดบานทั้ง 8 บาน ตลอดจนส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ,แกนนำกลุ่ม
รักษาน้ำ และแกนนำกลุ่มสมัชชาคนจน ร่วมพิธี
เปิดฯ อย่างคับคั่ง

สภาพบริเวณด้านหน้าเขื่อนปากมูล หลังการเปิดบานประตุน้ำทั้ง 8 บาน



สภาพบริเวณด้านท้ายเขื่อนปากมูล หลังการเปิดบานประตุน้ำทั้ง 8 บาน



ภาพโพงพาง (กิบ หรือ จิบ) ซึ่งเป็นเครื่องมือดักจับปลา
ตามร่องน้ำไหลในลำน้ำมูล หลังจากเปิดเขื่อนปากมูล



ปลา - กุ้ง ที่ถูกจับหลังเปิดประตูระบายน้ำ



ผลกระทบที่เกิดจากการและเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน



สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านดอนชีเวิน ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ใช้ในการเกษตรกรรมจำนวนพื้นที่โครงการ 1,500 ไร่ ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล



**ผลกระทบต่อการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำบ้านหัวเหวระบบ
ส่งน้ำปากมูล (โครงการชลประทานฯ เชื้อนปากมูล ตาม มติ ครม.)**



เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนลุ่ม
น้ำมูล 8 ท่าน นำโดย ท่านผู้หญิงปรีญา เกษมสันต์ ณ ออยุธยา
ประธานคณะกรรมการฯ และนายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ๆ เกี่ยวข้อง
และตัวแทนชาวบ้านรับฟังข้อมูลบรรยายสรุป กรณีปัญหาเขื่อน
ปากมูล ณ โรงไฟฟ้า เขื่อนปากมูล

- จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปดูข้อเท็จจริงและรับฟัง
บรรยายสรุป โครงการชลประทานปากมูล ณ สถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าห้วยตุงหลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



- คณะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด
อุบลราชธานี ,หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ,ตัวแทนชาวบ้าน
3 อำเภอ และแกนนำกลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อมูล นำไปประกอบการพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูล ณ ห้องประชุม
มิตรไมตรี 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



รับคณะท่านรองนายกฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเดินทางมา ตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และเข้าฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ น้ำ และการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ตลอดจนตรวจสอบสภาพลำน้ำมูล บริเวณสันเขื่อนปากมูล โดยมี รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สมบัติ ศานติจารี ให้การต้อนรับ-บรรยายสรุป.....👍



รับคณะ รมว. พลังงาน



เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการพื้นที่เขื่อนปากมูล ซึ่งในการตรวจราชการในครั้งนี้ รมว.พลังงาน และคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเขื่อน ปากมูล ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จากนั้นตรวจสอบสภาพลำน้ำมูลบริเวณสันเขื่อนปากมูล - สะพานข้ามลำน้ำมูล บริเวณ อ.โขงเจียม และตรวจงานโครงการชีววิถีฯ หมู่บ้านสวนสน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร เพื่อรับฟังปัญหา ตลอดจนข้อคิดเห็นของราษฎร กรณี เปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล✍

ที่ อบ 0017/ ว.4323

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนอุปราชา อบ 34000

27 กันยายน 2550

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้ากองไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

อ้างถึง คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 327/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกการประชุม จำนวน 1 ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 327/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2550 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
2. ให้มีการประชุมคณะทำงาน ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2262/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ทุกวันที่ 15 ของเดือน และนำผลการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
3. ให้อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่คัดเลือก ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550
4. ให้ส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการ และ กรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งรายชื่อพร้อมตำแหน่ง ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับอำเภอและส่วนราชการให้ดำเนินการตามมติการประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสวีชัย จิตเกษม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร. โทรศัพท์/โทรสาร 0-4525-5407,
0-4524-5508, 0-4524-2843, มท. 38933, 38934

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ได้จัดประชุม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 มีระเบียบการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสรุปและสั่งการ

1. คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือน ส่วนคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ประชุมกับทุกวันที่ 20 ของเดือน

2. รับผิดชอบสำนักงานบริหารการจัดการน้ำเขื่อนปากมูล อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ ติดตามผล กำกับดูแลเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายผู้บังคับบัญชาได้ใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

3. การจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม คือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

- การดำเนินการทั้ง 3 ประเด็น นี้ก็จะทำให้บริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลเป็นไปโดยมีทิศทางที่ถูกต้องไม่กระจัดกระจาย ไม่ต่างคนต่างทำ ไม่ต่างคนต่างคิด ให้แต่ละฝ่ายรับฟังปัญหาจากข้างล่างให้มากและจัดทำเป็นแผนงาน

- สุดท้ายได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านปากมูลน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร

1.) ไม่เข้าร่วมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เป็นหนังสือรับไว้

2.) เป็นแถลงการณ์ เราไม่ยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาวงบ้านปากมูล แบบรัฐพูดเอง เออเอง ก็รับทราบไว้



ผวจ.อุบลราชธานี เยี่ยมเยือนปากมูล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ตลอดจนการดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนสิรินธร พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล รับฟังบรรยายสรุปชกถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านหัวเหว อ.โขงเจียม

😊 ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3 / 2550



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำเขื่อนปากมูลครั้งที่ 3 / 2550 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหาร กฟผ. , นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ ,ตัวแทนราษฎร 3 อำเภอ และตัวแทน สดจ. เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติให้ กฟผ. ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำ เขื่อนปากมูล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น.



กฟผ. ปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ กดปุ่มปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อเท็จจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดยมีผู้บริหาร กฟผ. , ส่วนราชการ , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยานอย่างคึกคัก ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



ชาวประมงน้ำเรื่อ-เดื่องมือ
ประมงหาปลา หลังจากการปิด
ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
บริเวณท้ายเขื่อนฯ





ชาวประมงน้ำเรือ-เดรื่องมือ
ประมงหาปลา หลังจากการปิด
ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
บริเวณหน้าเขื่อนฯ



ชาวประมงนำเรือ-เครื่องมือประมงหาปลาบริเวณปากแม่น้ำมูล
หลังการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล





ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 / 2551

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหาร กฟผ. ,นายอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,ตัวแทนราษฎร 3 อำเภอ และตัวแทน สดจ. เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน การประชุมเต็มไปด้วยความสามัคคีกัน เปิดให้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาเขื่อนปากมูลเป็นไปในแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนสองฝั่งลำน้ำมูลตอนล่าง.....✍



ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2 / 2551

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2 / 2551 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร กฟผ. ,ส่วนราชการ นักวิชาการ และภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 40 คน เพื่อพิจารณามอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรีक्षाหาหรือ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะทำงานพิจารณาเปิด/ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
2. คณะทำงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการใช้ น้ำของเกษตรกร
3. คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล
4. คณะทำงานประชาสัมพันธ์



ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1 / 2551

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯในที่ประชุม คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1 / 2551 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ประชุมมีมติพิจารณาร่างกรอบแนวทางและแผนการทำงาน โดยการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาเดิมและลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากราษฎรเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2551 และให้นำเสนอแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ต่อไป



ประชุมคณะทำงานพิจารณา เปิด – ปิด ประตุน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 / 2551

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจน์บุญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในที่ประชุม คณะทำงานพิจารณา เปิด-ปิด ประตุน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 / 2551 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในที่ประชุมมีมติ ให้เปิดประตุน้ำเขื่อนปากมูลอย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2551 หรือเมื่ออัตราการไหลของน้ำในลำน้ำมูลอยู่ที่อัตรา 500 ลูกบาศก์เมตร / วินาที โดยให้แจ้งเตือนราษฎรและเริ่มลดระดับน้ำหน้าเขื่อนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเขื่อนฯ เปิดบานประตุน้ำ ทั้ง 8 บาน ต่อไป.....✍



ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 / 2551

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานฯ คณะทำงานประชาสัมพันธ์เขื่อนปากมูล ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มติที่ประชุม จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะ
กรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมใหญ่
ครั้งที่ 3/2551 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ต่อไป.....✍



ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3/2551

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลได้จัดการประชุม ครั้งที่ 3/2551 ณ ห้องมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการฯ และคณะทำงานทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมกว่า 45 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสมัชชาคนจนชุมนุมหน้าห้องประชุมด้วย ที่ประชุมมีมติ พิจารณาการ เปิด – ปิด ได้อภิปรายหลักการ และเทคนิคในด้านวิชาการเกี่ยวกับเกณฑ์ การเปิด – ปิด ประตุน้ำเขื่อนปากมูล ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำแม่น้ำมูลที่อัตราการไหล 500 ลูกบาศก์เมตร / วินาที ให้เริ่มระบายน้ำเขื่อนปากมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยให้ใช้ สถานีโทรมาตรของชลประทาน (สถานี M7) ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยเป็นเกณฑ์ ส่วนเกณฑ์ใน ข้ออื่น ๆ จากการประชุมคณะทำงานพิจารณาเปิด-ปิดฯ ครั้งที่ 1/2551.....✍



ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2551

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21คน มติที่ประชุม ให้จัดทำแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ในการจัดทำแผนลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านส่งเสริมอาชีพของราษฎร เพื่อประโยชน์ต่อราษฎรและชุมชน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เขื่อนปากมูลของ กฟผ.✍



กฟผ. เปิดงานประตูละบายน้ำเขื่อนปากมูล ปี 2551

วันที่ 9 มิถุนายน 2551 นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดงานประตูละบายน้ำเขื่อนปากมูล ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3 / 2551 เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อให้มีการฟื้นฟูสภาพลำน้ำมูลในช่วงฤดูฝน เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ โดยให้ปลาจากลำน้ำโขงขึ้นมาวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับลำน้ำมูลอีกทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมประโยชน์ (WIN-WIN) ของราษฎรในชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชนมีแกนนำและสมาชิกกลุ่มสมัชชาคนจน และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกดปุ่มเปิดงานประตูละบายน้ำ โดยทุกคนมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นหลักการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน



ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 4 /2551

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ ,นักวิชาการ และภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 70 คน มติที่ประชุมฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ในการกำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันที่ 21-22 และ 25 สิงหาคม 2551 เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานการประกอบอาชีพและความต้องการของราษฎรในชุมชนลุ่มน้ำมูลในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โขงเจียม , อ.สิรินธร และ อ.พิบูลมังสาหาร.....✍



ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 5/2551

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ **คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 5/2551** ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ ,นักวิชาการ และภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 60 คน **สรุปมติที่ประชุม** มีความเห็นให้เลื่อนการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลออกไปจนกว่าระดับน้ำในลำน้ำมูลที่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี (สถานี M.7) อยู่ที่ระดับ 112 ม.รทก. สำหรับบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย✍



กฟผ.ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ร.ท.เสริมวุฒิ วัฒนศฤงคาร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้า เขื่อนสิรินธร (กรอ-ฟ.) กดปุ่มปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อนำเขื่อนปากมูลเข้าใช้งาน ตามปกติ ซึ่งเขื่อนปากมูลเปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน มาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 และครบกำหนดการปิดตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัด อุบลราชธานี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2551 แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลยังมีน้ำจำนวนมาก จากการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ขอเสนอให้ชะลอการปิดบานประตูเขื่อนไปก่อน ซึ่งบัดนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จึงได้ ทำการปิดบานประตูระบายน้ำเพื่อนำเขื่อนปากมูลเข้าระบบใช้งานต่อไป



การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1/2552

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 นายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1/2552 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และ สดจ. ได้นำผู้สนับสนุนเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน ในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูล มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณด้านหน้าห้องประชุมมีชาวบ้านร่วมชุมนุมให้การสนับสนุนการเรียกร้องที่ดินทำกิน 15 ไร่ จำนวนประมาณ 500 คน ถือป้ายผ้าและออกเครื่องกระจายเสียงกดดันคณะทำงานฯ หลังจากปิดการประชุม โดยนายบุญมี คำเรือง และนายสมเกียรติ พันภัย ได้ขึ้นเวทีบนรถบรรทุก ปราศรัยโจมตีคณะทำงานฯ ที่มาให้การสนับสนุนการเรียกร้องที่ดินทำกิน 15 ไร่ จากนั้น จึงสลายการชุมนุม



ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1/2552

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 53 ท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,สมัชชาคนจน ,ชาวบ้านหัวเหว และสื่อมวลชน ประมาณ 50 คน โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้ำ 2 ฝ่ายลุ่มน้ำมูล และ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์ในการเปิดบานประตูระบายน้ำประจำปี 2552 ดังนี้.-

1. ให้เริ่มระบายน้ำเพื่อเปิดประตูทันที ที่อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล วัดที่สถานีสะพานเสรีประชาธิปไตย สูงสุดถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน และให้สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน ได้ในเวลา 10 วัน นับจากวันเริ่มระบายน้ำ

2. ในกรณี ที่การไหลของน้ำตามข้อ 1 ยังสูงไม่ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ให้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน สดaban ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 (โดยให้มีการลดระดับน้ำก่อนเปิดสดaban 10 วัน เพื่อป้องกันการทำลายของตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำมูล)

3. ให้มีการเปิดประตูต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน

พวจ. นายชวนฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล เวลาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และความ ต้องการของทุกฝ่าย โดยใช้หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมประโยชน์ (WIN-WIN) จากการใช้แม่น้ำมูล และให้ถือปฏิบัติเป็น เวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2551-2553) เพื่อศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ และเป็นฐานในการศึกษาผลกระทบจากการเปิดบานประตูระบาย น้ำเขื่อนปากมูลต่อไป.....✍



กฟผ. เปิดงานประตุนะบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 10.39 น. **นายเจริญ ทะมั่งกลาง** หัวหน้ากองโรงไฟฟ้า เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ **นายกิตติ จันทรเสนา** ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกดปุ่มเปิดงานประตุนะบายน้ำเขื่อนปากมูล **ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1 / 2552** ในกรณี ให้ดำเนินการเปิดประตุนะบายน้ำ ทั้ง 8 บาน สดุดานได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 นั้น ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เริ่มลดระดับน้ำเขื่อนปากมูลลงตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2552 **ทั้งนี้** กฟผ. เขื่อนสิรินธร ได้ ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนต่อราษฎรที่มีทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทั้งในลำน้ำมูล และริม สองฝั่งแม่น้ำมูล เพื่อป้องกันผลกระทบจากการดำเนินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ที่ผ่าน มา ซึ่งในพิธีเปิดงานประตุนะบายน้ำเขื่อนปากมูลในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยาน



นายกรัฐมนตรี
มาที่ศูนย์

นายกรัฐมนตรี มอบเช็คเงินสด ให้ ยายไฮ ชันจันทา และคณะฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เดินทาง
ภูมิปัญญาไทบ้าน ในการมอบเช็คเงินสดให้กับ
นางไฮ ชันจันทา และญาติพี่น้อง รวม 4 ราย ๆ
ละ 1,208,000 บาท กรณีผู้ถูกผลกระทบจาก

การก่อสร้างฝายห้วยละห้า อ.นาตาล จ.อำนาจเจริญ พร้อมทั้ง รับหนังสือจากแกนนำกลุ่ม
สมัชชาคนจน (สดจ.) นางสมปอง เวียงจันทร์ กรณีผู้ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน
ปากมูล และเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ต่อไป



กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 นายชวน ตีรันทพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ กดปุ่มปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เพื่อนำเขื่อนปากมูลเข้าใช้งานผลิตไฟฟ้าตามปกติ ซึ่งเขื่อนปากมูลเปิดบานประตูระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็นเวลา 4 เดือน และครบกำหนดการปิดประตูระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระดับน้ำบริเวณตัวเมืองอุบลราชธานียังสูงเกินระดับ 112 ม.รทก. จึงได้ชะลอการปิดประตูระบายน้ำออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำที่ตัวเมืองอุบลราชธานีได้ลดลงอยู่ในระดับ 112 ม.รทก.แล้ว จึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำเพื่อนำเขื่อนปากมูลเข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร กฟผ. ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขื่อนปากมูล , ผู้สื่อข่าว และนายทองเจริญ สีหารธรรม สมัชชาคนจน ร่วมกดปุ่มเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล

1. นายกรัฐมนตรีฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเชื่อนปากมด

โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานฯ จำนวน 21 ท่าน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๕๒


คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๗๕ / ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคือปากมด

กลุ่มมิตรชนบท (ตจ.) ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้อำนาจแก้ไขปัญหาคือปากมด จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายตัวแทนคนโอบาย ฝ่ายนักวิชาการ ฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มมิตรชนบท

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาคือปากมดของมิตรชนบท การแก้ไขปัญหาคือปากมด เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคือปากมดขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ	
๑.๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพันธิ์ บุญญะกิจโร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๓ นายอุบล จันทนิมิ	กรรมการ
๑.๔ นายศรีสุตา รักนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๕ นายศักดิ์สัน ปิณฑะภักดิ์ ที่ปรึกษาด้านแผนและโครงการ (การกำหนดและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)	กรรมการ
๑.๖ นายสาธิต วรทันตเสธ คณะทำงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ

/ ๑.๗ ผู้ตรวจราชการ...

- ๒ -

๑.๗ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน	กรรมการ
๑.๙ ผู้ตรวจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ หวังแก้ว (นักวิชาการด้านสังคม)	กรรมการ
๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนกรวรรณ มะโนรมย์ (นักวิชาการด้านสังคม)	กรรมการ
๑.๑๓ นายชวลิต วุฒิชัย (นักวิชาการด้านพลังงาน)	กรรมการ
๑.๑๔ นายสุภาวิทย์ เวียงพวงคำ (นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม)	กรรมการ
๑.๑๕ นายโสมการ แก้วสันติสุขมงคล (นักวิชาการด้านพลังงาน)	กรรมการ
๑.๑๖ นายบดินทร์ อ่อนคำ ประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย	กรรมการ
๑.๑๗ นายชิตพันธ์ ประจักษ์วิทย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๑๘ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๑๙ นางอัมมิกา จันทะวิภาณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๑.๒๐ นายพันศักดิ์ เจริญนิติกานการ	กรรมการ
๑.๒๑ นายทัญญะพงศ์ เชาวนิสัย	กรรมการ
๑.๒๒ หัวหน้าศูนย์ฯ	กรรมการ

/ ๒. สำนักพินิจ...

- ๓ -

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลงานวิจัยและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคือปากมด และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาคือปากมด

๒.๒ เฝ้าระวัง ติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาคือปากมดที่มีความเร่งด่วนได้

๒.๔ ขอใช้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคือปากมดตามความจำเป็น

๒.๕ รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ

๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานได้คณะกรรมการชุดนี้ ที่มีมติเป็นราชการหรือพ้นจากตำแหน่งของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายแล้ว และคำพิพากษาของศาล ตลอดจนคำชี้แจงอื่น ๆ ตามความจำเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ

สำหรับการเบิกจ่ายเป็นประจักษ์ ไปเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ็ดเสร็จกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มีมติเห็นชอบ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
นายกรัฐมนตรี

2. รมต.สาทิติย์ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยมี นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ จำนวน 16 ท่าน


คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล
ที่ ๒ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล นั้น

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล มีประสิทธิภาพและได้แนวทางในการ
ปฏิบัติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๓ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายภูเบศ จันทนิมิ	ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
๑.๒ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	อนุกรรมการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๓	
๑.๓ นายสาธิต วงศ์หนองเตย	อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านแผนและโครงการ	
(การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	
ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)	
๑.๔ นายไพฑูรย์ ศรีรอด	อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านแผนและโครงการ	
(การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	
ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)	
๑.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๑.๗ นายวันชัย วัฒนศัพท์	อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า	

/๑.๔ นายบัณฑิต ...

-๒-

๑.๘ นายบัณฑิต อ่อนคำ	อนุกรรมการ
๑.๙ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ
หรือผู้แทน	
๑.๑๐ นายชัยพันธ์ ประภาสวัด	อนุกรรมการ
๑.๑๑ นายสนั่น ชูสกุล	อนุกรรมการ
๑.๑๒ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน	อนุกรรมการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	และเลขานุการ
๑.๑๓ นายสมเจตน์ ไรจน์พัฒนกุล	อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	และผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
๑.๑๔ นายพันศักดิ์ เจริญ	อนุกรรมการ
นิติกรชำนาญการ	และผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
๑.๑๕ นายสุวิทย์ กิจสวัสดิ์	อนุกรรมการ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	และผู้ช่วยเลขานุการ
จังหวัดอุบลราชธานี	
๑.๑๖ นายกฤษกร ศิลารักษ์	อนุกรรมการ
	และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนปากมูล
และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล


๒.๒ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา

๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง ที่ปรึกษา และคณะทำงาน
เพื่อสนับสนุนการทำงานได้ตามความจำเป็น

๒.๔ รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ต่อคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

3. นายภูเบศ จันทนิมิ แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร โพธิ์งาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานฯ จำนวน 12 ท่าน



คำสั่งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล
ที่ ๑ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล นั้น

เพื่อให้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล มีประสิทธิภาพและได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๓ ของคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร โพธิ์งาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒	นายสุริยัน กิ่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ จังหวัดอุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑.๓	นายประภาส พันธุ์ร่วม หัวหน้ากองธุรการ เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ
๑.๔	นายวิเชียร อันประเสริฐ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑.๕	นายธีรพล อันมัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑.๖	นายเสนาะ เจริญพร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะกรรมการ

-๒-

๑.๗	นายสุเชาวน์ มีหนองหัว อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑.๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่น ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑.๙	นายเรืองเดช เจริญศาสตร์ นักวิชาการประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และ บูรณาการการศึกษา ที่ ๙ กระทรวงศึกษาธิการ	คณะกรรมการ
๑.๑๐	นายสมเจตน์ ใจงามพัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑.๑๑	นายพันศักดิ์ เจริญ นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒	นายฤทธิกร ศิลาภิรักษ์	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ พิจารณากำหนดรายละเอียดรูปแบบ ประเด็น/เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล และสถานที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

๒.๒ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา

๒.๓ รายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ต่อคณะกรรมการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


(นายภูเบศ จันทนิมิ)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

4.การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดย
มี นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ
ณ หอประชุมไพโรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งมี
ราษฎรเข้าร่วมแสดงความความคิดเห็นประมาณ 800 คน โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้.-

1. นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน
อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล
ได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเขื่อนปากมูล ที่เป็นปัญหามายาวนาน ปัญหาหลาย ๆ เรื่องก็ได้รับการแก้ไข
คลี่คลาย และได้รับการเยียวยาไปบ้างแล้ว เหลือเป็นปัญหาอยู่ก็จะร่วมกันแก้ไขข้อมูลที่ได้ จะนำไป
ประกอบการแก้ไขต่อไป ขอให้อย่าหลงเชื่อที่มีการแอบอ้างว่าจะได้ รับเงิน อย่าตกเป็นเหยื่อเพราะ
ยังไม่มีมีการพิจารณาใด ๆ อยากให้มีการพูดคุยแนวทางการพัฒนาอาชีพ ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูให้
ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงตลอดไป

2. กรอบการแสดงความเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขื่อนปากมูล 4 ประเด็น

- 2.1 วิถีชีวิตของประชาชนฯ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปากมูล
- 2.2 วิถีชีวิตของประชาชนฯ หลังจากที่มีการก่อสร้างเขื่อนปากมูล
- 2.3 ประชาชนฯ ได้รับการเยียวยาจากทุกภาคส่วนอย่างไร และโดยวิธีการใด และ
การเยียวยาที่ผ่านมามีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของประชาชนอย่างไร
- 2.4 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

3. รูปแบบการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้.-

3.1 ช่วงเช้า เป็นการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนราษฎรบนเวที 6 ท่าน สรุปความคิดเห็น และแยกเป็น 2 แนวความคิด ดังนี้.-

แนวคิดที่ 1 ประกอบด้วย

1. นายทองเจริญ สีหาธรรม บ้านวังใหม่ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม
2. นายอำนาจ หาญปราบ บ้านหัวเหว่ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
3. นายทองจันทร์ ศรีชนะ กำนันตำบลทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร

สรุปความคิดเห็น การก่อสร้างเขื่อนปากมูล แม้จะทำลายธรรมชาติ และทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป ในเมื่อมีเขื่อนแล้ว ทำอย่างไร จะอยู่ร่วมกับเขื่อนฯ และใช้ประโยชน์จากเขื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยจัดระบบชลประทานให้ทั่วถึง เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตร การปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา เพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์และสร้างรายได้

แนวคิดที่ 2 ประกอบด้วย

1. นางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำ สดจ. บ้านวังสะแบงใต้ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม
2. นายประหวี จันภีรักษ์ บ้านดำนกหอ ต.ดำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
3. นายประเสริฐ ตกแต่ง บ้านสะพือเหนือ ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร

สรุปความคิดเห็น การก่อสร้างเขื่อนปากมูลได้ทำลายธรรมชาติ เกาะแก่ง และวิถีชีวิตประชาชน สร้างความแตกแยก ปริมาณสัตว์น้ำลดลง รายได้ไม่เพียงพอ น้ำเสียทำให้เกิดโรคเรื้อรังขอให้รัฐจัดที่ดินทำกิน 15 ไร่ หรือเป็นเงิน 525,000 บาท และการเปิดเขื่อนถาวร

3.2 **ช่วงบ่าย** เป็นการจัดแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการแสดงความเห็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้.-

(1.) วิถีชีวิตก่อนการสร้างเขื่อนฯ

- (1.1) ไม่มีหนี้สิน , มีเงินฝาก
- (1.2) การเดินทางสะดวก
- (1.3) ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าอย่างอบอุ่น
- (1.4) มีธรรมชาติที่สวยงาม
- (1.5) เกิดแหล่งท่องเที่ยว
- (1.6) เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน
- (1.7) เกิดประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับแม่น้ำมูล
- (1.8) ผลิตเครื่องมือประมงใช้เอง
- (1.9) สามารถส่งบุตรหลานเรียนสูงได้

(2.) วิถีชีวิตหลังมีเขื่อนฯ

- (2.1) เกิดหนี้สิน ต้องไปกู้มาใช้
- (2.2) เกิดการแบ่งแยกชุมชนออกเป็น 2 ฝ่าย
 - (2.2.1) ฝ่ายเห็นด้วยกับการมีเขื่อน
 - (2.2.2) ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการมีเขื่อน
- (2.3) มีการออกหางานทำไกลบ้าน
- (2.4) ธรรมชาติถูกทำลายหมด

- (2.5) อาชีพประมงหายไป
- (2.6) เครื่องมือการประมงต้องหาซื้อ
- (2.7) บุตรไม่ได้รับการศึกษา เพราะไม่สามารถส่งเรียนสูง ๆ ได้
- (2.8) ประเพณีวัฒนธรรมไม่มีการสืบสานต่อ
- (2.9) น้ำท่วมที่นา
- (2.10) วัว , ควาย ไม่มีแหล่งน้ำกิน
- (2.11) ระดับน้ำเปลี่ยน ไม่คงที่
- (2.12) มีเขื่อนก่อกำแพงให้ชุมชนสกปรก
- (2.13) ระบบการเปิด – ปิด เขื่อนไม่เป็นเวลา
- (2.14) ขาดความจริงใจ จากหน่วยงานภาครัฐ
- (2.15) ปริมาณปลาลดลงทำให้เกิดวัชพืชเพิ่มมากขึ้น เช่น ต้นไมยราบ , ผักตบชวา ,ส่งผลให้วัว , ควาย ไม่สามารถลงไปกินในแหล่งน้ำที่เคยเป็นอยู่ได้

(3.) การเยียวยาจากทุกภาคส่วนฯ

- (3.1) การปล่อยกุ้ง , ปลา ไม่ทั่วถึง
- (3.2) เงินชดเชยให้ไม่ทั่วถึง มีเงื่อนไขข้อกำหนดมากเกินไป
- (3.3) การเปิด – ปิด ไม่สามารถช่วยอะไรได้
- (3.4) ได้รับค่าชดเชยเป็นวัว แต่ต้องใช้แบบหมุนเวียน

(4.) ข้อเสนอแนะ

(4.1) ให้ชดเชยที่ดิน 15 ไร่ หรือเป็นจำนวน 520,000 บาท (ค่าชดเชย 20 ปีที่หายไป)

(4.2) ให้ทุบเขื่อนทิ้ง

(4.3) ให้เปิดเขื่อนอย่างถาวร หรือระยะเวลา 5 ปี แล้วให้ทำการศึกษาผลกระทบที่แท้จริง

(4.4) หน่วยงานรัฐ ควรรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบ้าง

4. เวลา 17.00 น. คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ประชุมครั้งที่ 2/2553 เพื่อพิจารณารอบ ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้คณะทำงานสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนฯ ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร โพธิ์งาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานฯ กำหนดกรอบในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนทุกตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรินธร ,อำเภอโขงเจียม และอำเภอพิบูลมังสาหาร) สำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมง , ชลประทาน , เกษตร , สาธารณสุข จัดรับฟังความคิดเห็นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการขอให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อไป ก่อนปิดประชุมประธานฯ ได้กล่าวตำหนิผู้ที่มาหลอกลวงเรียกร้องเงินจาก ประชาชนในเรื่อง การเรียกร้องค่าชดเชยที่ดิน 15 ไร่ หรือเป็นเงิน 525,000 บาท และตำหนิแกนนำที่ไม่ได้ปกป้อง และขอให้คณะทำงานได้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ

ปิดประชุม : เวลา 18.30 น.

ข้อคิดเห็นในการที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลได้มาให้ข้อคิดเห็นในครั้งนี้ มีการเตรียมการเพื่อที่จะมานำเสนอในเรื่องของการเรียกร้องค่าชดเชยที่ดินทำกิน 15 ไร่ หรือเป็นเงิน 525,000 บาท



การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 นายภูษิต จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยมีข้อสรุปประเด็นสำคัญที่ราษฎรเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ขดเซยที่ดิน 15 ไร่ , ขอขดเซยเงิน 520,000 บาท และขอให้ กฟผ. เปิดประตูเขื่อนปากมูลอย่างถาวร ณ หอประชุมไพโรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5. การประชุมของคณะทำงานสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกร โพธิ์งาม เป็นประธานฯ เพื่อเตรียมกำหนดกรอบการรับฟังฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องบุญทริกา 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยสรุปประเด็น จากคณะทำงานสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ดังนี้.-

1. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะจัดรับฟัง ที่ประชุมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอคือ อ.สิรินธร , อ.โขงเจียม และ อ.พิบูลมังสาหาร

2.การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล
อ.สิรินธร จำนวน 6 คน/หมู่บ้าน (16 หมู่บ้าน) = 96 คน อ.โขงเจียม จำนวน 6 คน/
หมู่บ้าน (27หมู่บ้าน) = 162 คน อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 6 คน/หมู่บ้าน
(37หมู่บ้าน) = 222 คน

รวมทั้งสิ้น 480 คน โดยกำหนดราษฎร 6 คน ประกอบด้วย สดจ. 3 คน และชุมชน 3 คน

3. รูปแบบการจัดการรับฟัง ดำเนินการโดยมีพิธีกรนำกระบวนการสนทนา และแลกเปลี่ยนโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มไม่มีการนำความคิดเห็นบนเวที เหมือนวันที่ 7 เมษายน 2553

4. ประเด็น / เนื้อหา กำหนดไว้ 2 หัวข้อคือ

4.1 เกิดผลกระทบอะไร กับใครบ้าง และกินพื้นที่เท่าไร

4.2 อยากให้รัฐฯ แก้ไขปัญหาอย่างไร

6. การประชุมรับความคิดเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสรรน้ำเขื่อนปากมูล ,หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 3 อำเภอ ,นายกฯ เทศบาล , นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3 อำเภอ ,คณะอนุกรรมการไม่เกิน 100 ท่าน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร โพธิ์งาม จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับห้องประชุม อีกครั้งหนึ่ง

7. งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ ให้ทีมงานคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปประมาณการแล้วนำเสนอคณะทำงานฯ ให้ทราบเป็นลำดับต่อไป



6. ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขื่อนปากมูล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้.- **ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553** ณ สวนริมเขื่อนรี
สอร์ท อ.สิรินธร และ**ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553** ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี **(เลื่อนการประชุมยัง**

[illegible][illegible][illegible]

กฟผ. เชื้อนสิรินธรจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคมหาราช

วันที่ 24 ธันวาคม 2552 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดย กองโรงไฟฟ้าเชื้อนสิรินธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพภู จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 5 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช ซึ่งในปี 2552 ปล่อยกุ้งฯแล้ว จำนวน 16.5 ล้านตัว และรวมในครั้งนี้อีก 5 ล้านตัว รวมเป็นทั้งสิ้น 21.5 ล้านตัว โดยมี นายพยม ธารีชาญ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ครู และนักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมในพิธี และร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำมูลในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ บริเวณแก่งไก่อ่เชื้ออ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี.....✍





เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ ชุมชนปล่อยกุ้งก้ามกราม 6 ล้านตัว เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานราชการ อ.สิรินธร และ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และราษฎรในเขตพื้นที่เขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และแม่น้ำมูล จำนวน 6,000,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร - อำเภอสิรินธร ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพภู ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ,ผู้ใหญ่บ้านหินลาด ต.กุดชุมพภู ,ผู้ใหญ่บ้านหัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สื่อมวลชนโทรทัศน์ **NBT.** และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหาดหินวัดแก่งศิลา บ้านหินลาด ต.กุดชุมพภู อ.พิบูลมังสาหาร และบริเวณทำสูบน้ำบ้านหัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี



เขื่อนสิรินธร ปล่อยกุ้งก้ามกราม และปลา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมกับชุมชน ปล่อยกุ้งก้ามกราม
จำนวน 1,000,000 ตัว และปลา จำนวน 250,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายสุชี พวงสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และราษฎร
ในพื้นที่ร่วมปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ณ บ้านแหลมสวรรค์ ต.นิคมลำโดมน้อย
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และบริเวณท่าบึงทาบต เขื่อนสิรินธร



ชฟน. ลงพื้นที่พบปะชุมชนบ้านหัวเหว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ชฟน. กิตติ ตันเจริญ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนปรึกษาหารือร่วมคิดร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านหัวเหวหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมี กำนันตำบลโขงเจียม นายกิตติบูลย์ คุณทวี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นำชมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของนายสกุล เวียงจันทร์, ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จำนวน 8 แสนบาทเศษ และสถานที่ที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านบริเวณท้ายเขื่อนปากมูล โดยประสานความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ อำเภอโขงเจียม , อบต.โขงเจียม และ กฟผ. เขื่อนสิรินธร



ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้ายเขื่อนปากมูล " ด้วยจิตอาสา สร้างสรรค์ชุมชน "

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ได้ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอโขงเจียม โดย นายอำเภอโขงเจียม ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโขงเจียม ,พัฒนาการอำเภอโขงเจียม ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม , กำนันตำบลโขงเจียม และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้านหัวเห่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 และเยาวชนนักเรียนบ้านหัวเห่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ร่วมพัฒนาปรับปรุงตกแต่งและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจากด้านท้ายเขื่อนปากมูลไปถึงวัดบ้านหัวเห่ เพื่อจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน นำไปสู่วิถีชีวิตที่ดี นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเกิดการรวมพลังพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวบ้านหัวเห่ที่มองไปสู่อนาคตที่สดใส.....✍



เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้ายเขื่อนปากมูล

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2553 นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณท้ายเขื่อนปากมูล โดยมี ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ , องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม ชาวบ้านหัวเห่ และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีฯ เทียวชมเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-16 เมษายน 2553 กันอย่างคึกคัก เนื่องจากการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้านหัวเห่ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้ข้อสรุปความต้องการของชุมชนในการร่วมพัฒนาบริเวณท้ายเขื่อนปากมูลไปจนถึงแก่งตะนะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิเช่น การล่องเรือชมแก่งหินธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำมูล ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร , ชมรุหินสามหมื่นโบกบริเวณดอนตะนะ , เดินบนสะพานแขวนชมวิวทิวทัศน์มุมสูง และชมต้นมะเดื่ออายุกว่าร้อยปี ศึกษาธรรมชาติป่าไม้ และสมุนไพรธรรมชาติบนดอนตะนะ



กฟผ. มอบเงินสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำมูล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นายกิตติ ตันเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนสิรินธร เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายวิจิต ชาติไพสิฐ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ในโอกาสนี้ได้มอบเงิน **จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)** เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมคนลุ่มน้ำมูลบ้านน้ำสร้าง ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี.....✍



สวัสดี

จัดทำโดย..งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เชื้อนสิรินธร

ประมวลภาพการเคลื่อนไหว

ขององค์กรและกลุ่มมวลชนต่าง ๆ กรณีเขื่อนปากมูล

เจ้าหน้าที่ WCD. (WORLD COMMISSION ON DAM) ดุบันไดปลาโจน และมาหา
ข้อมูลกับแกนนำ สดจ. ที่หมู่บ้านแม่มูลม้นฮื่น บริเวณฝั้งซ้าย
เขื่อนปากมูล เมื่อปี 2542



น.ส.วนิดา ฯ นำกลุ่ม NGO ต่างชาติเข้าร่วมในการยึดโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลเมื่อ พ.ค. 2543



นายกรัฐมนตรี (ทักษิณฯ) พบกับกลุ่มสมัชชาคนจน
เดือน พฤษภาคม 2544
ที่หมู่บ้านแม่มนม้นเย็น เขื่อนปากมูล



แกนนำชาวบ้านเขื่อนปากมูลยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อราษฎรที่อยู่ริมน้ำมูล
3 อำเภอจำนวน 8,000 ราย ต่อนายกฤษฎา ช่วยปลอด ประธาน
คณะกรรมการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา ขอให้ปิดบานประตูละบายน้ำเขื่อน
ปากมูลเป็นการถาวร ณ บริเวณสันเขื่อนปากมูล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547

