

แผนการปฏิบัติงานการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9

การอบรมการฝึกปฏิบัติฯ เดือนตุลาคม วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
				ยัง	อยู่ระหว่าง	เสร็จสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน						
วางแผนการลงพื้นที่เตรียมการการฝึกปฏิบัติฯ หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9	วันที่ 11-13 ต.ค. 62	1. วางแผนการลงพื้นที่ การฝึกปฏิบัติฯ 1.1 บริหารจัดงานภาระงานและทีมงาน 1.2 วางแผนจัดการลงพื้นที่/เก็บข้อมูล 1.3 เตรียมข้อมูลประสานงานพื้นที่ เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน รับผิดชอบ ระดับ อำเภอ/ตำบล และทีมปฏิบัติงานพื้นที่ (AD1/AD2/AD3)				
กระบวนการสร้างความเข้าใจ	วันที่ 14-15 ต.ค. 62	2. สร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ 2.1 ประสานงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ/ตำบล/AD1/AD2/AD3 ในพื้นที่ 2.2 ประสานขอข้อมูลพื้นฐานและชี้แจงทาง อำเภอ/อปท. นำร่อง ทั้ง 5 อปท. 2.3 นัดหมายการประชุมสร้างความเข้าใจ อปท. (5 อปท.) ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน นำร่องทั้ง 8 หมู่บ้าน 2.4 นัดหมายการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพชุมชน ร่วมกับผู้นำชาวบ้าน (8 หมู่บ้าน)	- ทีมข้อมูล(รากแก้ว) - ทีมลงพื้นที่ภาคสนาม(ปิดทองฯน่าน)			
เตรียมข้อมูลก่อนลงพื้นที่		3. เตรียมข้อมูลลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และประเมินศักยภาพ 3.1 แบบประเมินศักยภาพ (แบบสอบถาม/แบบประเมินศักยภาพไขแมงมุม) 3.2 ข้อมูลพื้นฐานภาพรวม ตำบล/หมู่บ้าน (ข้อมูลมือสอง) 3.3 แผนที่ /ขอบเขตการปกครอง /ขอบเขตของพื้นที่ลุ่มน้ำ(watershede area) พื้นที่เป้าหมาย	- ทีมข้อมูล(รากแก้ว) - ทีมลงพื้นที่ภาคสนาม(ปิดทองฯน่าน) - ทีมข้อมูลกลาง (GIS)			
		4. สำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพชุมชน 4.ศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามแบบวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (ด้านสังคม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ -คน (ผู้นำ/ความขยัน/ความสามัคคี/ความรู้/ยาเสพติด) -สิ่งแวดล้อม/ทุนธรรมชาติ (ดิน/ น้ำ/ป่า) -สังคม (สุขภาพ/การศึกษา/กฎระเบียบชุมชน/วัฒนธรรม/คุณธรรม/โครงสร้างพื้นฐาน)				

แผนการปฏิบัติงานการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9

การอบรมการฝึกปฏิบัติฯ เดือนตุลาคม วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
				ยัง	อยู่ระหว่าง	เสร็จสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน						
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพ	วันที่ 15-18 ต.ค. 62	-เศรษฐกิจ/อาชีพ (เกษตร/ปศุสัตว์/งานมือ/ความจน) 4.2 ศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการ (ด้านกายภาพ) - สำรวจความต้องการในประเด็นต่างๆ (ตามแบบวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่) - สำรวจความต้องการด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของคนในชุมชน -สำรวจระบบน้ำเดิมของชุมชน (มี/ไม่มี) - สำรวจต้นทุนน้ำ/แหล่งต้นน้ำ/ปริมาณน้ำ/แหล่งกักเก็บ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) -สำรวจสภาพการใช้งานของฝายหรือระบบน้ำ (ใช้งานได้/ชำรุด) - สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำสู่ชุมชน (พื้นที่รับประโยชน์/ผู้รับประโยชน์) - สอบถามกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้ำในชุมชน - สรุปประเด็นปัญหาและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น (พิกัดพื้นที่/ภาพถ่าย/ประเด็นปัญหา/ความต้องการ) 4.3 สรุปสถานที่ในการฝึกปฏิบัติฯ หลักสูตรที่ 2 4.4 จัดทำสรุปข้อมูลเบื้องต้นในรูปแบบ PowerPoint 4.5จัดทำข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เบื้องต้น (แผนที่/พิกัด/ขอบเขตพื้นที่/ขอบเขตลุ่มน้ำ)	- ทีมข้อมูล(รากแก้ว) - ทีมลงพื้นที่ภาคสนาม(ปิดทองฯน่าน) - ทีมข้อมูลกลาง (GIS)			
สรุปข้อมูลการลงพื้นที่และจัดทำกระบวนการสร้างความเข้าใจ ในพื้นที่ 5 อปท. ที่จะเข้าอบรมหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9	วันที่ 19 ต.ค.62	5. สรุปข้อมูลพื้นฐานและประเด็นปัญหา 5.1 ข้อมูลพื้นฐานตำบล/หมู่บ้าน 5 อปท. 5.2 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านๆ น้ำ ป่า เกษตร ดิน ฯลฯ (รูปแบบไขว้แมงมุมการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่) 5.3 วิเคราะห์และสรุปปัญหาในเบื้องต้น (ประเมินปัญหาเร่งด่วน) 5.4 จัดทำข้อมูลสรุปการลงพื้นที่ที่ประเมินศักยภาพพื้นที่ 5 อปท. (รูปแบบ PowerPoint) 5.5 จัดทำข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ (แผนที่/พิกัด/ขอบเขตพื้นที่/ขอบเขตลุ่มน้ำ) 5.6 สรุปการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติฯ (สถานที่/อาหาร/ที่พัก) รูปแบบ Action Plan	ทีมข้อมูล(รากแก้ว)			
		ทีมข้อมูลกลาง (GIS)				
		ทีมภาคสนาม /ทีมการเงิน				

แผนการปฏิบัติงานการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9

การอบรมการฝึกปฏิบัติฯ เดือนตุลาคม วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
				ยัง	อยู่ระหว่าง	เสร็จสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน						
เตรียมการก่อนการจัดอบรม	วันที่ 20 ต.ค. 62	6. ประสานงานด้านโสต/อุปกรณ์	ทีมข้อมูลกลาง (GIS) ทีมภาคสนาม (ปิดทองฯ)			
		6.1 อุปกรณ์ในการจัดกระบวนการ (ปากกา/กระดาษ/หมวก/กระเป๋า/เอกสาร/กระบอกน้ำ/อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ) 6.2 อุปกรณ์สื่อและโสต (จอทีวี/ลำโพง/ไมค์/Pointer/HDMI)				
		7. เตรียมการ สถานที่/อาหาร/ที่พัก	-ทีมข้อมูล(รากแก้ว) - ทีมลงพื้นที่ภาคสนาม(ปิดทองฯนาน)			
		7.1 สถานที่ในการจัดการอบรม				
		7.2 อาหารสำหรับผู้เข้าอบรมฯและเจ้าหน้าที่				
		7.3 ที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่				
7.4 อุปกรณ์ทำกระบวนการ/สื่อและ โสต/อุปกรณ์ลงทะเบียน						
การจัดการอบรมอบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9	วันที่ 21 - 25 ต.ค. 62	8. กระบวนการการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ	ทีมวิทยากร มฟล.และทีมเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม (ปิดทองฯ/รากแก้ว)			
		8.1 การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ (วันที่ 1)				
		8.1.1 พิธีการ (กล่าวเปิด/กล่าวภาพรวมและวัตถุประสงค์การอบรมฯ)				
		8.1.2 กระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ (กระบวนการ นวด/น้อม/นำ) - ชมวิดีโอ “เศรษฐกิจพอเพียง” - ลงพื้นที่หาปัญหาบนพื้นฐานของ “ข้อมูลจริง” (ขกคงจ) - การพัฒนาเชิงพื้นที่ องค์ความรู้ 6 มิติ ได้แก่ มิติน้ำ มิติดิน มิติเกษตร มิติป่า มิติปศุสัตว์ และงานมือ - ประเมินศักยภาพของพื้นที่และคิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน - นัดหมายการลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง 8 หมู่บ้าน				
		8.2. การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ (วันที่ 2)	บูรณาการทุกหน่วยงาน/ผู้นำ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ชาวบ้าน			
		8.2.1 การลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาพื้นที่ 5 อปท. (หาประเด็นปัญหา/โครงการเร่งด่วน Quick Win เบื้องต้น) 8.2.2 สรุปประเด็นปัญหาจากการลงพื้นที่สำรวจ (โครงการเร่งด่วน Quick Win เบื้องต้น)				
		8.3 การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ (วันที่ 3)	บูรณาการทุกหน่วยงาน/ผู้นำ/			
		8.3.1 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอชาวบ้าน (คืนข้อมูล)				

แผนการปฏิบัติงานการจัดอบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 9

การอบรมการฝึกปฏิบัติฯ เดือนตุลาคม วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
				ยัง	อยู่ระหว่าง	เสร็จสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน						
		8.3.2 จัดทำกระบวนการประชาคมชาวบ้าน 8 พื้นที่ (5 อปท.)	เจ้าหน้าที่ห้องที่ท้องถิ่น/ชาวบ้าน			
		8.3.3 สรุปรการประชาคม (โครงการเร่งด่วน) Quick Win)				
		8.3.4 เจ้าหน้าที่ 5 อปท. เขียนโครงการ/ออกแบบ/ประเมินงบประมาณ (ปร. 4,ปร.5)	เจ้าหน้าที่ อปท.			
		8.3.5 สอบถามความสนใจ ศึกษาความรู้เชิงประเด็น (ฝ่าย/เครื่องกรองน้ำ/สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ)	ทีมข้อมูล (รากแก้ว)			
		8.4. การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ (วันที่ 4)				
		8.4.1 เขียนโครงการฯ/ออกแบบ/ประเมินงบประมาณ (ปร.4,ปร.5)	เจ้าหน้าที่ อปท.			
		8.4.2 เตรียมข้อมูลนำเสนอโครงการ	ทีมข้อมูล (รากแก้ว)			
		8.4.3 ศึกษาองค์ความรู้เชิงประเด็น (ตามความสนใจผู้อบรมฯ)	วิทยากร มฟล./ทีมภาคสนามปิดทองฯ			
		8.5. การจัดอบรมการฝึกปฏิบัติฯ (วันที่ 5)				
		8.5.1 นำเสนอโครงการเร่งด่วน Quick Win)	ตัวแทน 5 อปท. / 8 หมู่บ้าน			
		8.5.2 สรุปรการอนุมัติโครงการเร่งด่วน ก่อนนำเข้ากระบวนการพิจารณา กลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด	ที่ปรึกษาสถาบันฯ			